Votre logo

Agence · adresse · téléphone · e-mail

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Planning par corps de métier

Un lot par ligne, une semaine par colonne · début du chantier le _____ / _____ / _____

PROJET

MAÎTRE D'OUVRAGE

SUIVI DE CHANTIER

DURÉE PRÉVUE

CORPS DE MÉTIER	ENTREPRISE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Installation, protections																			
Démolition, dépose																			
Gros œuvre, maçonnerie																			
Plomberie (réseaux)																			
Électricité (réseaux)																			
Chape, ragréage																			
Plâtrerie, cloisons, isolation																			
Menuiseries intérieures																			
Carrelage, faïence																			
Parquet, sols souples																			
Peinture, revêtements muraux																			
Plomberie (appareillage)																			
Électricité (appareillage)																			
Cuisine, agencements																			

CORPS DE MÉTIER	ENTREPRISE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Nettoyage de fin de chantier																			
Réception, levée des réserves																			

Grisez les semaines de chaque lot. Une flèche entre deux lignes marque une dépendance (« la chape attend la plomberie »). Notez en marge ce qui conditionne une date : livraison, séchage, validation du client.